

## Harmonogram wsparcia w ramach

### Nowe kwalifikacje dla 30+ nr RPLD.08.02.01-10-0109/19

#### Staż zawodowy

Lp.	Data	Uczestnik Projektu	Adres realizacji stażu	Liczba godzin	Numer grupy	Liczba Uczestników
1.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-1	Zalesie 5, 97-512 Kodrąb	wg umowy	I	1
2.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-10	ul. Aleje Jana Pawła II 3, 97-500 Radomsko	wg umowy	I	1
3.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-4	ul. Gidelska 33, 97-540 Pławno	wg umowy	I	1
4.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-3	ul. Partyzancka 1, 97-524 Kobbiele Wielkie	wg umowy	I	1
5.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-7	ul. Trytwa 6, 97-570 Przedbórz	wg umowy	I	1
6.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-5	ul. Plac 3 Maja 11, 97-500 Radomsko	wg umowy	I	1
7.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-8	ul. Piotrkowska 36, 97-570 Przedbórz	wg umowy	I	1
8.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-6	ul. Poczтовая 5, 97-570 Przedbórz	wg umowy	I	1
9.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-9	ul. Sierakowskiego 23, 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 1, 97-500 Radomsko	wg umowy	I	1
10.	05.10.2020 – 04.03.2021	UP I-11	ul. Bugaj 3a, 97-500 Radomsko ul. Reymonta 53, 97-500 Radomsko	wg umowy	I	1
11.	12.10.2020 – 11.03.2021	UP I-2	Górki 48, 97-540 Gidle	wg umowy	I	1
12.	21.10.2020 – 20.03.2021	UP II-2	Stanisławice 31, 97-540 Gidle	wg umowy	II	1
13.	21.10.2020 – 20.03.2021	UP II-5	ul. Przedborska 4, 97-500 Radomsko	wg umowy	II	1
14.	21.10.2020 – 20.03.2021	UP II-9	ul. Plac Wolności 28, 97-540 Pławno	wg umowy	II	1
15.	21.10.2020 – 20.03.2021	UP II-1	ul. Kartuzka 35, 97-540 Gidle	wg umowy	II	1
16.	21.10.2020 – 20.03.2021	UP II-8	ul. Chłodna 23, 97-500 Radomsko	wg umowy	II	1
17.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP II-7	ul. Wesola 13, 97-545 Gomunice	wg umowy	II	1
18.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP II-6	ul. Szarych Szeregów 9, 97-500 Radomsko	wg umowy	II	1
19.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP II-3	Święta Anna 50, 42-265 Dąbrowa Zielona	wg umowy	II	1
20.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP III-4	Wojnowice 62, 97-540 Gidle	wg umowy	III	1
21.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP III-1	ul. Jagiellońska 20/12, 97-500 Radomsko	wg umowy	III	1
22.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP III-6	ul. Słoneczna 1, 97-565 Lgota Wielka	wg umowy	III	1



23.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP III-5	ul. Słoneczna 12, 97-565 Lgota Wielka	wg umowy	III	1
24.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP III-9	Dmenin 117A, 97-512 Kodrąb	wg umowy	III	1
25.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP III-8	ul. Żurawia 3, 97-500 Radomsko	wg umowy	III	1
26.	04.11.2020 – 03.04.2021	UP III-7	ul. Żurawia 3, 97-500 Radomsko	wg umowy	III	1
27.	16.11.2020 – 15.04.2021	UP III-3	ul. Żurawia 3, 97-500 Radomsko	wg umowy	III	1
28.	16.11.2020 – 15.04.2021	UP III-2	Stanisławice 31, 97-540 Gidle	wg umowy	III	1
29.	16.11.2020 – 15.04.2021	UP II-4	Sekursko 75/2, 97-532 Żytno	wg umowy	II	1
30.	18.11.2020 – 17.04.2021	UP III-10	ul. Gidelska 73, 97-540 Pławno	wg umowy	III	1
31.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-2	ul. Braci Kobyłańskich 41, 26-340 Drzewica	wg umowy	V	1
32.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-1	ul. Plac Wolności 40, 26-340 Drzewica	wg umowy	V	1
33.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-7	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica oraz teren gminy Drzewica	wg umowy	V	1
34.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-3	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica oraz teren gminy Drzewica	wg umowy	V	1
35.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-5	Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica	wg umowy	V	1
36.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-4	Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica	wg umowy	V	1
37.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-8	ul. Osiedle Mieszka I 5A, 26- 340 Drzewica	wg umowy	V	1
38.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP V-6	ul. Osiedle Mieszka I 5A, 26- 340 Drzewica	wg umowy	V	1
39.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-1	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1
40.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-2	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1
41.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-3	ul. Stawowa 21/25, 26-340 Drzewica	wg umowy	IV	1
42.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-4	ul. Stawowa 21/25, 26-340 Drzewica	wg umowy	IV	1
43.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-5	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1
44.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-6	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1
45.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-7	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1
46.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-8	ul. Stanisława Staszica 5, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1
47.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-9	ul. Stawowa 21/25, 26-340 Drzewica	wg umowy	IV	1
48.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-10	ul. Stanisława Staszica 5, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1
49.	01.12.2020 – 30.04.2021	UP IV-11	ul. Stanisława Staszica 22, 26- 340 Drzewica	wg umowy	IV	1